



FLS. Nº 733  
PROC. Nº 10/2020  
RUBRICA: *[assinatura]*

**Prefeitura Municipal de  
Vitorino Freire  
Construindo uma nova história**

**SOLICITAÇÃO DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 132/2020.**

Da: Assessora Administrativa da Sec. de Administração

Para: Secretário Municipal de Administração

Vitorino Freire (MA), 18 de maio de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a justificativa abaixo exposta, solicito de Vossa Senhoria a primeira prorrogação do Contrato nº 132/2020, celebrado entre o Município de Vitorino Freire/MA e a empresa **4MA ENGENHARIA LTDA**, por mais 12 (doze) meses.

Justificativa: Primeiramente devemos elucidar que o referido contrato tem como objeto a construção de campo de futebol no Município de Vitorino Freire - MA, conforme contrato em anexo.

Ocorre que por conta da pandemia do COVID-19, a execução das obras foram prejudicadas, seja por conta de diversas dificuldades na prestação direta do serviço pela empresa contratada, seja por motivo da própria administração intervir para diminuição do contágio.

Neste sentido, após consulta ao setor de engenharia da prefeitura, entendeu-se como necessária a prorrogação do presente contrato por mais 12 (doze) meses, prazo estimado suficiente para conclusão satisfatória das obras.

Ademais, a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, se faz inegavelmente vantajosa do ponto de vista econômico, uma vez que a proposta exarada pela contratada foi mantida, o que desde o firmamento do contrato já foi verificada como vantajosa.

Por fim, o contrato encerrará no dia 12 de junho de 2021, o que nos impõe a necessidade de prorrogação durante a sua vigência.

Respeitosamente,

*Adriana Gouveia de Sousa*

**ADRIANA GOUVEIA DE SOUSA**

Assessora Administrativa

Matrícula nº 273-1